
変更契約情報 

請 負 人   株式会社 楠山設計  

工 事 ( 業 務 ) 名   向陽小学校屋内運動場建設工事設計業務 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額  １５，２２５，０００円                       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日  平成      年      月      日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日から 

平成 ２４ 年  ９ 月 ２０ 日まで 

平成      年      月      日から 

平成      年      月      日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額       １８，５０６，２５０円  増減額 ３，２８１，２５０円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年  ９ 月 １０ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日から  平成 ２５ 年  １ 月 １０ 日まで 

変 更 内 容 

担当課より学校施設に対する防災機能の強化の決定がなされ、本業務で設計を

行う屋内運動場もその対象としたいとの依頼があったことから、設計する施設の

規模が増大することに伴い、業務委託料の増額及び担当課とその協議に時間を要

したことから、今後の設計に必要な履行期間を延長する。 

 

変更前：平成２４年３月１４日から平成２４年 ９月２０日まで 

  変更後：平成２４年３月１４日から平成２５年 １月１０日まで 

 


