
かわまち交通広場
H30.6完成

かわまち立体駐車場・バス駐車場
H29.11供用開始

いしのまき元気いちば
H29.6開業

新内海橋・新西内海橋
H32年度完成

北広場
H31以降着手

かわまち交流拠点整備事業の進捗状況（H30.7末時点）

かわまち交流センター
H30.9オープン予定

ⓒ石巻市

イメージのため、実際と異なる場合があります。

スケジュールは、変更となる場合があります。

地権者用地
H29.3引渡し

堤防一体空間
H30年度盛土工事
H30年度施設整備工事


