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H24.3月策定

H25.3月完了

H25.5月完了

H26.5月完了

H28.6月完成

H28.8月完了

石巻市立病院建設事業
平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

開　　　院
平成28年
9月1日開院

基本計画

地質調査

基本設計

実施設計

建設工事

開院準備

平成26年10月～平成28年6月

事業完了

事業完了


