
基本計画スケジュール
実施時期

現在のスケジュール（R5.3.31時点）
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事業位置図

事　業　名
H24 H25 H26 H27

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

土地区画整理事業（既成市街地）

令和4年度 進捗率 備　　　考平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度項　　　目

平成25年3月　都市計画決定済

平成25年11月　事業計画決定済

平成26年1月　審議会設置

平成30年度完成

宅地：平成26年度から順次使用収益開始

土

地

区

画

整

理

事

業

既

成

市

街

地

住

居

系

下釜第一地区
12.1ha 100%

湊北地区
14.8ha

100%

中央一丁目地区
1.5ha 100%

産

業

系

湊西地区
40.4ha 100%

下釜南部地区
25.4ha 100%

上釜南部地区
37.6ha 100%

新門脇地区
23.7ha

100%

平成25年2月　都市計画決定済

平成25年9月　事業計画決定済

平成25年12月　審議会設置

平成30年度完成

宅地：平成26年度から順次使用開始

平成25年3月 都市計画決定済
平成25年9月 事業計画決定済
平成25年12月 審議会設置
令和2年度完成

宅地：平成26年度から順次使用開始

湊東地区
29.6ha

100%

平成25年2月 都市計画決定済
平成25年9月 事業計画決定済
平成25年12月 審議会設置
令和3年度完成

宅地：平成26年度から順次使用開始

平成25年8月　都市計画決定済

平成26年1月　事業計画決定済

平成26年3月　 審議会設置

平成29年度完成

宅地：平成26年度から順次使用開始

宅地：令和元年度から順次使用収益開始

平成25年6月 都市計画決定済
平成26年1月 事業計画決定済
平成26年3月 審議会設置
令和3年度完成

宅地：平成26年度から順次使用収益開始

平成27年1月　都市計画決定済
平成27年3月　事業計画決定済
平成27年6月　審議会設置
令和2年度完成

宅地：令和元年度から順次使用収益開始

平成27年1月　都市計画決定済
平成27年3月　事業計画決定済
平成27年6月　審議会設置
令和4年度完成

整地・公共施設工事・換地処分

建物移転

既成市街地のまちづくり（土地区画整理事業）

★

事業計画決定

★

区画整理設計

★

区画整理設計

★

区画整理設

計

事業計画

事業計画

事業計画

都市計画決定（告示）

都市計画決定（告示）

都市計画決定（告示）

都市計画決定（告示）

都計審

★都計審

★都計審

★都計審

★

換地設計・実施設計

事業計画決定

事業計画変更

仮換地指定

起工承諾
◆

都市計画説明

会

◆
個別説明会

（買取り）

事業計画決定 事業計画変更（１回目）

仮換地指定

事業計画決定
事業計画変更（1回目）

仮換地指定

起工承諾

起工承諾

★

事業計画

決定

都市計画決定（告示）★都計審

まちづくり検討

◆ 地元 事業化判断

◆ 仮換地指定

建物移転

区画整理設計

事業計画

事業計画決定

都市計画決定（告示）★★都計審 仮換地指定

事業計画変更

（２回目）

起工承諾

★

区画整理設計

事業計画

都市計画決定（告示）

★都計審

事業計画決定 起工承諾

事業計画変更（２回目）

まちづくり検討

★ 都市計画決定（告示）都計審 ★

換地設計・実施設計

事業計画決定

まちづくり検討

事業計画変更（１回

建物移転

建物移転

事業計画変更

（１回目）

換地設計・実施設計

換地設計・実施設計

換地設計・実施設計

区画整理設計

換地設計・実施設計

区画整理設計

事業計画

区画整理設計

事業計画

事業計画
整地・公共施設工事・換地処分

整地・公共施設工事・換地処分

整地・公共施設工事・換地処分

整地・公共施設工事・換地処分

整地・公共施設工事・換地処分

整地・公共施設工事・換地処分

整地・公共施設工事・換地処分

換地設計・実施設計

事業計画変更

（３回目）

事業計画変更（2回目）

事業計画変更（３回目）

仮換地指定

事業計画変更（２回目）

事業計画変更

（４回目）

事業計画変更（２回目）

事業計画変更（１回目）

事業計画変更（１回目）

事業計画変更（４回目）

事業計画変更（1回目）

事業計画変更（２回目）

事業計画変更（２回目）

仮換地指定

仮換地指定

事業計画変更（3回目）

事業計画変更

（5回目）

事業計画変更（3回目）

事業計画変更（３回目）

事業計画変更（５回目）

事業計画変更（4回目）

事業計画変更（３回目）
事業計画変更（４回目）

新門脇地区

事業完了

中央一丁目地区

事業完了

建物移転

建物移転

事業計画変更（４回目）

建物移転

建物移転

事業計画変更（５回目）

事業計画変更（３回目）

事業計画変更（4回目）

事業計画変更（5回目）

事業計画変更（６回目）

事業計画変更（５回目）

事業計画変更（６回目）

事業計画変更（４回目）

事業計画変更（６回目）

事業計画変更（６回目）

事業計画変更（７回目）

事業計画変更（５回目）

換地処分公告

換地処分公告

換地処分公告

換地処分公告

事業計画変更（７回目）

換地処分公告

換地設計・実施設計

換地処分公告

事業計画変更（6回目）
事業計画変更（5回目）

事業計画変更（8回目）

換地処分公告

事業計画変更（7回目）

換地処分公告

事業計画変更（8回目）
事業計画変更（9回目）

換地処分公告

事業完了


