
長期スケジュール

短期スケジュール（R5.3.31時点）
備　　　考

4 7 # 1 4 7 # 1

令和2年度完了

平成30年度工事着工

完成目標年次：令和7年度

令和４年度完了

令和元年度完了

 

事業位置図

令和3年3月28日開園

中瀬公園
約4.6ha

67.1%

防災緑地２号
約8.6ha

100%

公
園
事
業

石巻南浜
津波復興祈念公園

38.8ha
100%

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度

防災緑地１号
約0.88ha

100%

進捗率平成27年度 平成28年度 平成29年度

H30 R1 R2 R3 R4 R5

公園事業

項　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度

1

事　業　名
実施時期

H24 H25 H26 H27 H28 H29 R6 R7

基本方針・基本計

都市公園事業

事業

事業検討

関係機関協議
有識者委員会の開催

都市計画決定（告都計審

①WS 12/16

②WS 1/26・

③WS 2/16

基本計画 事業

市民意見の把握・関係機関協議・検討会の開催

基本設計 実施設計

③WS 

★都市計画決定★都計審

基本計画 事業検討 基本設計・実施設計・軟弱地盤解析

★都市計画決定★都計審

用地買収

市民との意見交

★事業認可

★事業認可

意見交換会
（地権者対象）

★都市計画決定（告示）★都計審

市民との意見交

パブリックコメント

市民説明会

市民との意見交換会・パブリックコメント

基本設計・実施設計

造成工事

造成工事

既設下水道管敷設設計及び工事

基本計画

②WS 1/26・1/27

①WS 12/16

関係機関及び隣接事業との協議・調整

関係機関及び隣接事業との協議・調整

用地買収

用地買収

市民説明会

用地測量

★★

関係機関協議
有識者委員会の開催

基本設計・実施設計

整備計画説明会

造成工事

施設整備工事

都市公園事業

基本方針・基本計 事業

事業検討

関係機関協議
有識者委員会の開催

都市計画決定（告都計審

①WS 12/16

②WS 1/26・

③WS 2/16

基本計画 事業

市民意見の把握・関係機関協議・検討会の開催

基本設計 実施設計

③WS 

★都市計画決定★都計審

基本計画 事業検討 基本設計・実施設計・軟弱地盤解析

★都市計画決定★都計審

用地買収

市民との意見交

★事業認可

★事業認可

意見交換会
（地権者対象）

★都市計画決定（告示）★都計審

市民との意見交

パブリックコメント

市民説明会

市民との意見交換会・パブリックコメント

基本設計・実施設計

造成工事

造成工事

造成工事

既設下水道管敷設設計及び工事

基本計画

②WS 1/26・1/27

①WS 12/16

関係機関及び隣接事業との協議・調整

関係機関及び隣接事業との協議・調整

用地買収

用地買収

市民説明会

用地測量

★★

関係機関協議
有識者委員会の開催

基本設計・実施設計

整備計画説明会

造成工事

施設整備工事




