
平成２９年１１月３０日 現在

 仮換地指定状況
（27名／27名）

 物件補償契約状況
（42件／42件）

 公共施設整備

構造物撤去工

整地工

水路工

上下水道工

区画道路工

都市計画道路工

 復興公営住宅

※公共施設整備　進捗率 ＝ 契約額（設計額ﾍﾞｰｽ） ／ 全体工事費（事業計画書） × 履行率（毎月末）

石巻市中央一丁目地区　被災市街地復興土地区画整理事業　事業概要 Ｈ30.1.31現在

進 捗 状 況

平成３２年度

現 場 状 況

平成２８年度 平成２９年度 平成３0年度 平成３１年度項　目 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

100％ 

100％ 

100％ 

建築工事 入居 

▲(都)門脇稲井線（石巻小学校付近上空より） ▲(都)門脇稲井線（大森花園付近） ▲(都)門脇稲井線（まるか付近上空より） 
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◆事業目的 

東日本大震災の津波により甚大な被害を受け、住宅に困窮する世

帯への住宅供給を促進するため、土地区画整理事業手法による土地

の再配置を行い、復興公営住宅建設用地を確保する。 

また、復興公営住宅整備と共に、商店街の再生、必要となる道路

等もあわせた一体的整備により、安全安心で秩序ある中心市街地の

形成を図る。 

 

 

 

 

【施行地区面積】 

１．４５ ｈａ（商業地域：400/80） 

【事業の名称】 

石巻広域都市計画事業 

石巻市中央一丁目地区 被災市街地復興土地区画整理事業 

【施行期間】 

平成 25 年度～平成 29 年度 

【施行者】 

石巻市 

 
【事業の概要】 

・計画人口     160 人 

・計画戸数（戸建） 67 戸 

（復興公営住宅 35 戸含む） 

・道路延長     約０．3ｋｍ 

（都市計画道路：門脇稲井線、大街道石巻港線 

区画道路：6ｍ、歩行者専用道路：4ｍ） 

・住宅用地     約 0．7ha 

・復興公営住宅用地 約 0．2ha 

 
【事業スケジュール】 

・Ｈ25 年８月１６日  都市計画決定告示 

・Ｈ26 年１月１４日  事業計画決定の公告 

・H26 年 6 月 30 日  仮換地指定通知発送 

・Ｈ26 年度上期～   店舗、住宅建替を順次開始 

・Ｈ26 年１１月６日  工事契約 

・Ｈ28 年５月２８日  復興公営住宅の入居開始 

・Ｈ28 年 10 月 31 日 主要工事完了／使用収益開始日の通知 

・Ｈ29 年 8 月 2８日  都市計画変更告示 

・H29 年 10 月４日   事業計画変更の公告 

・H30 年２月     換地処分公告（予定） 

◆土地利用計画図 

復興公営住宅 


