
変更契約情報 

７－１０９－２ 

工事（業務）名 石巻中央排水区雨水管渠実施設計業務 

請 負 人 名 株式会社日本水工コンサルタント宮城営業所 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金４２，０２０，０００円 金４２，０２０，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年１２月１日 令和８年３月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年１２月 １日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年１２月 １日から 

令和８年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金４３，１１８，９００円  増額 金１，０９８，９００円 

変更契約締結年月日   令和８年８月２４日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年１２月１日から令和８年１２月２５日まで 

変 更 内 容 

１．立坑築造箇所及び施工方法の検討にあたり必要となる現地測量

Ａ＝０．０１６㎢を増工する。 

２．現地調査の結果、当初想定していた立坑計画位置では、用地的

な制約があり設置が困難であることが判明した。立坑位置の変更

に伴い、雨水管渠延長を延伸する必要が生じたことから、推進工

法設計延長を５３１ｍから５６３ｍへ増工する。 

３．設計延長の増工に伴い、路線測量延長についても０．５３kmか

ら０．５６kmへ増工する。 

４．その他詳細については、設計変更対照表のとおり変更する。 

５．上記増工に伴い、現履行期間内での完了が困難となったことか

ら、履行期間を以下のとおり変更する。 

    

 


