
変更契約情報 

７－１２３－２ 

工事（業務）名 山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その７）工事 

請 負 人 名 丸岩建設株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金５６，６６１，０００円 金５６，６６１，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和８年２月６日 令和８年３月３１日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和８年 ２月 ６日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年 ２月 ６日から 

令和８年 ７月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金６７，０６８，１００円  増額 金１０，４０７，１００円 

変更契約締結年月日   令和８年７月２８日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和８年２月６日から令和８年９月１５日まで 

変 更 内 容 

１．特記仕様書に基づき、本工事の積算単価適用年月日を令和７年

１２月１日以降適用単価から契約日を基準日とした、令和８年２

月１日以降適用単価へ変更する。 

２．鋼矢板圧入について、当初、現地盤から掘削し、将来計画の側

溝に干渉しない高さからの圧入とすることとしていたが、隣接地

権者との現地立会の結果、掘削により会社の精密機械に影響が出

る可能性があるため、掘削を伴わない施工をすることとなり、現

地盤からの圧入を施工することとなった。これにより、鋼矢板の

長さを当初H＝１０．９ｍをH＝１２．０ｍに変更する。 

３．現地確認の結果、想定していない既設排水路が確認され、その

排水処理が必要となったことから、仮排水工を増工する。 

４．その他工種については、設計変更対照表のとおり変更する。 

５．上記増工に伴い工期を変更する。 

    

 


