
変更契約情報 

７－１３０－２ 

工事（業務）名 公園施設長寿命化対策（その１３）工事 

請 負 人 名 ケーズグリーン株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金１２，２３５，１９０円 金１２，２３５，１９０円 

契 約 締 結 年 月 日 令和８年２月２５日 令和８年３月３０日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和８年 ２月２５日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年 ２月２５日から 

令和８年 ６月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金１５，６３１，０００円  増額 金３，３９５，８１０円 

変更契約締結年月日   令和８年６月２６日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和８年２月２５日から令和８年９月３０日まで 

変 更 内 容 

１．次年度以降の更新を計画していた、背・肘付ベンチ２基及びト

ンネル遊具１基について、劣化の進行によって安全性の確保が困

難となり、早急な対応が必要となったことから、本工事に追加し

て施工する。 

２．その他現地に適合するよう、変更対照表のとおり変更する。 

３．上記変更に伴い工期を変更する。 

    

 


