
変更契約情報 

７－１３１－２ 

工事（業務）名 東流下河北小船越地内マンホールポンプ設置工事 

請 負 人 名 大幸工業株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金２０，５４８，０００円 金２０，５４８，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和８年２月２４日 令和８年３月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和８年 ２月２４日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年 ２月２４日から 

令和８年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金２１，０４８，５００円  増額 金５００，５００円 

変更契約締結年月日   令和８年８月１９日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和－年－月－日から令和－年－月－日まで 

変 更 内 容 

１．週休２日工事の区分について、当初発注においては「通期の週

休２日」としていたが、工事着手前の受発注者間の協議により、

「月単位の週休２日」を実施することとし、達成したと認められ

ることから、「通期の週休２日」の補正係数から「月単位の週休２

日」の補正係数に変更する。 

２．本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結

後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日

を令和7年12月1日から令和8年2月1日に変更する。 

３．その他現地に適合するよう、変更対照表のとおり変更する。 

    

 


