
変更契約情報 

７－２３－２ 

工事（業務）名 議場映像音響システム改修工事 

請 負 人 名 日本製紙石巻テクノ株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金９３,４４５,０００円 金１０２,７２４,６００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年６月２４日 令和８年５月２０日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年６月２４日から 

令和８年５月２９日まで 

  令和７年６月２４日から 

  令和８年８月 ７日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金１０４，４０４，３００円 増額 金１，６７９，７００円 

変更契約締結年月日  令和８年８月４日 

工 期 

（履 行 期 間） 
 令和７年６月２４日から令和８年１１月２０日まで 

変 更 内 容 

１．議場内の床カーペットの張替え作業について、令和８年７月２

１日から施工する工程としていたが、令和８年第３回臨時議会が

令和８年７月３０日に開催されることに伴い、議場への立入りが

制限され、令和８年８月７日までの完成が困難となった。令和８

年第３回定例会、その後の議場使用日程を考慮し施工に必要な連

続した１か月の工期を確保できるよう全体工程を見直した結果、

工期を変更する。 

２．併せて、工期の延長に伴い共通費を増額する。 

    


