
変更契約情報 

７－４１－２ 

工事（業務）名 東流下河北１号汚水管渠築造工事 

請 負 人 名 ヤマヨシ髙橋組株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金８２，７２０，０００円 金８２，７２０，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年８月５日 令和８年 １月２１日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ８月 ５日から 

令和８年 ２月２７日まで 

令和７年 ８月 ５日から 

令和８年 ３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金 － 円  増減額 金 － 円 

変更契約締結年月日   令和８年３月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年８月５日から令和８年８月３１日まで 

変 更 内 容 

１．本工事の実施にあたり、事前に地下埋設物照会資料に基づき下

水道管布設計画を立案していたが、試験掘を実施した結果、既設

地下埋設物の埋設位置が当該資料と差異があり、計画していた下

水道管布設位置に支障となることが判明した。このことから、下

水道法線の計画変更が必要となり検討に時間を要した。また、法

線変更が困難な箇所については水道管の移設が必要となり、移設

に係る検討及び関係機関との協議に時間を要していることから、

現工期内での完成が困難となったため工期を延伸する。 

    


