
変更契約情報 

７－４１－３ 

工事（業務）名 東流下河北１号汚水管渠築造工事 

請 負 人 名 ヤマヨシ髙橋組株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金８２，７２０，０００円 金８２，７２０，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年８月５日 令和８年 １月２１日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ８月 ５日から 

令和８年 ２月２７日まで 

令和７年 ８月 ５日から 

令和８年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金８１，１２３，９００円  減額 金１，５９６，１００円 

変更契約締結年月日   令和８年８月１７日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年８月５日から令和８年１１月３０日まで 

変 更 内 容 

１．本工事において、地下埋設物（水道及びNTT）が支障となり下水

道法線を見直した結果、施工延長に変更が生じたため、別紙設計

変更対照表のとおり変更したい。また、管路掘削箇所の一部にお

いてコンクリート構造物が発見され、構造物を取壊しながらの作

業となるため工事進捗が上がらず、現工期内での完成が困難と

なったことから工期を延伸する。 

２．平成２４年１０月１日付「石巻市工事請負契約締結後における

設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和７年

５月１日から令和７年８月１日に変更するほか、設計変更対照表

のとおり変更する。 

    


