
変更契約情報 

７－４４－４ 

工事（業務）名 山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その６）工事 

請 負 人 名 株式会社生出興業 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金４０，４１５，１６６円 金４８，４３１，９００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和８年８月１日 令和８年 ３月３１日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ８月 １日から 

令和８年 １月３０日まで 

令和８年 ８月 １日から 

令和８年 ６月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金 － 円  増減額 金 － 円 

変更契約締結年月日   令和８年６月３０日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年８月１日から令和８年８月３１日まで 

変 更 内 容 

１．本工事において、道路計画の高さ変更に伴い民家の出入口の高

さ調整が必要となり、復旧範囲について地権者との協議に期間を

要したことから工期を変更する。 

    


