
変更契約情報 

７－４４－５ 

工事（業務）名 山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その６）工事 

請 負 人 名 株式会社生出興業 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金４０，４１５，１６６円 金４８，４３１，９００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和８年８月１日 令和８年 ６月３０日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ８月 １日から 

令和８年 １月３０日まで 

令和８年 ８月 １日から 

令和８年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金５６，８９０，９００円  増額 金８，４５９，０００円 

変更契約締結年月日   令和８年８月２８日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和－年－月－日から令和－年－月－日まで 

変 更 内 容 

１．ボックスカルバート工の施工に伴う仮設工の鋼矢板（矢板長１

１．５ｍ）圧入引抜について、当初鋼矢板がＬ＝１１．０ｍ圧入

できると想定していたが、Ｌ＝６．３ｍ圧入したところで岩盤（支

持層）に接触し、高止まりしてしまったため、再度鋼矢板施工を

行うこととなったことから、鋼矢板長の見直しを行いＬ＝１１．

５ｍからＬ＝７．０ｍに変更したい。併せて、段取り替えに伴う

仮設材の運搬、油圧式杭圧入引抜機据付･解体を増工する。 

２．道路改良に伴い道路高さが既設より高くなったため、既設の地

下式の消火栓施設の高さ調整が必要となり、消火栓管理者と協議

した結果、消火栓施設の高さ調整を増工する。 

３．排水構造物設置に伴い試掘を行った結果、給水管、山水道が支

障となることが判明したため、給水管、山水道の移設を増工する。 

４．道路改良に伴う残地部及び既設道路との接続部について、地元

と協議した結果、舗装工を増工する。 

５．その他工種について変更数量対照表のとおり変更する。 

    


