
変更契約情報 

７－４８－３ 

工事（業務）名 中瀬公園施設整備（その８）工事 

請 負 人 名 株式会社狩野緑化建設 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金３４，０７８，６６０円 金３８，３３６，１００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年８月１８日 令和８年３月３０日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年８月１８日から 

令和８年１月３０日まで 

令和７年８月１８日から 

令和８年６月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 請 負 代 金 額 金３８，２０５，２００円  減額 金１３０，９００円 

変更契約締結年月日   令和８年６月１８日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年８月１８日から令和８年７月２２日まで 

変 更 内 容 

１．公園利用者の安全確保のため、園路の未舗装部分について摺付

けすることから、歩道部の下層路盤（RC-40,t=150）Ａ＝１９５㎡

および砂利敷均し（RC-40,t=150）Ａ＝１１０㎡を増工する。 

２．表層（歩道部）脱色ＡＳ（細粒度As13,t=30）において、現地踏

査の結果、Ａ＝４７㎡減工する。 

３．その他、設計変更対照表のとおり変更する。 

４．上記の変更に伴い、工期を延伸する。 

    


