
変更契約情報 

７－５４－２ 

工事（業務）名 西流下２号門脇２号準幹線築造工事 

請 負 人 名 新東総業株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金１２６，４５６，０００円 金１２６，４５６，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年９月１６日 令和８年３月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ９月１６日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年 ９月１６日から 

令和８年 ６月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金１３２，３７５，１００円  増額 金５，９１９，１００円 

変更契約締結年月日   令和８年６月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年９月１６日から令和８年８月３１日まで 

変 更 内 容 

１．立坑を施工するにあたり、当初設計では鋼製ケーシング式土留

工２箇所、沈下構築式立坑兼用マンホール２箇所としていたが、

土中に想定していなかった岩塊やコンクリート構造物が確認され

たことから、鋼製ケーシング式土留工２箇所、沈下構築式立坑兼

用マンホール１箇所について、岩塊地盤に対応した超硬チップ付

き鋼製ケーシング及び回転式圧入機による施工へ変更する。 

２．取付管推進工の施工にあたり、当初設計では宅地内に軽量鋼矢

板立坑を築造して施工することとしていたが、公共ます設置位置

立会の結果、設置位置が変更となり宅内施工用地の確保が困難と

なったことから、省スペースで施工が可能なケーシング管推進に

よる方法へ変更する。 

３．交通誘導員の配置について、当初設計では各路線２名配置とし

ていたが、交通量が多く通学路となっている路線については３名

配置、接道の多い交差点箇所については５名配置とし、現場の安

全性を向上させる交通誘導員配置へ変更する。 

４．平成２４年１０月１日付け「石巻市工事請負契約締結後におけ

る設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和７

年７月１日から令和７年９月１日に変更する。 

５．上記施工方法の検討に期間を要し、現工期内での完成が困難と

なったことから工期を変更する。 

    


