
変更契約情報 

７－５４－３ 

工事（業務）名 西流下２号門脇２号準幹線築造工事 

請 負 人 名 新東総業株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金１２６，４５６，０００円 金１３２，３７５，１００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年９月１６日 令和８年６月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ９月１６日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年 ９月１６日から 

令和８年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金１３５，４２８，７００円  増額 金３，０５３，６００円 

変更契約締結年月日   令和８年８月１７日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和－年－月－日から令和－年－月－日まで 

変 更 内 容 

１．週休２日工事の区分について、当初発注においては「通期の週

休２日」としていたが、工事着手前の受発注者間の協議により、

「月単位の週休２日」を実施することとし、達成したと認められ

ることから、「通期の週休２日」の補正係数から「月単位の週休２

日」の補正係数に変更する。 

２．掘削範囲に想定していなかった岩塊及びコンクリート構造物が

確認されたことから岩塊処理４㎥及びコンクリート殻処理５㎥を

増工する。 

３．取付管水平推進の施工にあたり、当初は即日開放を予定してい

たが、近隣商業施設及び教育施設への往来車両による混雑時間を

避けての作業が必要となり、即日開放が困難となったことから、

覆工板設置撤去２４㎡を増工する。 

４．その他数量について、設計変更対照表のとおり変更する。 

    


