
変更契約情報 

７－５５－２ 

工事（業務）名 刈田橋橋梁下部工整備工事 

請 負 人 名 若生工業株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金１２４，８５０，０００円 金１３８，７７１，６００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年９月１１日 令和８年３月２５日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ９月１２日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年 ９月１２日から 

令和８年 ７月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金 － 円  増減額 金 － 円 

変更契約締結年月日   令和８年７月２７日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年９月１２日から令和８年８月３１日まで 

変 更 内 容 

１．本工事において、仮設工の横矢板の変更に伴い工程の見直しを

行ったところ、矢板の引抜や護岸工は出水期に施工をすることに

なり、河川管理者との再協議に時間を要しているため工期を変更

する。 

    


