
変更契約情報 

７－５５－３ 

工事（業務）名 刈田橋橋梁下部工整備工事 

請 負 人 名 若生工業株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金１２４，８５０，０００円 金１３８，７７１，６００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年９月１１日 令和８年７月２７日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ９月１２日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年 ９月１２日から 

令和８年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金１２８，６７２，５００円  減額 金１０，０９９，１００円 

変更契約締結年月日   令和８年８月１９日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和－年－月－日から令和－年－月－日まで 

変 更 内 容 

１．橋梁下部工の施工に伴う仮締切工の鋼矢板引抜工および護岸工

のコンクリートブロック積、平ブロック積について、河川管理者

と出水期中の河川内作業に関する協議の結果、非出水期の施工を

求められたことから本工事での施工が困難となったため減工す

る。 

２．その他工種について変更数量対照表のとおり変更する。 

    


