
変更契約情報 

７－５７－３ 

工事（業務）名 新田町谷地中線ほか２路線歩道設置及び付帯水路整備工事 

請 負 人 名 ヤマヨシ髙橋組株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金５６，８７０，０００円 金６７，１７８，１００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年９月１６日 令和８年３月３１日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年 ９月１６日から 

令和８年 ２月２７日まで 

令和７年 ９月１６日から 

令和８年 ６月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 請 負 代 金 額 金６９，２９５，６００円  増額 金２，１１７，５００円 

変更契約締結年月日   令和８年６月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和－年－月－日から令和－年－月－日まで 

変 更 内 容 

１．本工事は市道沿いの開水路に側溝を設置し歩道化する工事であ

るが、開水路へ接続されていた私道部の用排水路は協議によって

接続しない計画としていたが、地元との再協議によって接続を要

望されたため、接続桝１基を追加する。 

２．舗装復旧範囲について、既存舗装面との擦り付け等を考慮し、

表層（車道部）A=525㎡からA=639㎡に増工する。 

３．舗装版取壊しにおいて、既設舗装厚を当初t=5cmとしていたが、

舗装撤去時に厚さを確認したところ、舗装厚が平均t=7cmあったこ

とが判明したため、運搬処分を増工する。 

４．その他工種について変更数量対照表のとおり変更する。 

    


