
変更契約情報 

７－７８－２ 

工事（業務）名 西流下３号門脇１号準幹線築造工事 

請 負 人 名 株式会社ミヤケン 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金４５，１８２，７２０円 金４５，１８２，７２０円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年１１月４日 令和８年３月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年１１月 ４日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年１１月 ４日から 

令和８年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金４５，０６１，５００円  減額 金１２１，２２０円 

変更契約締結年月日   令和８年８月４日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和－年－月－日から令和－年－月－日まで 

変 更 内 容 

１．本工事において、昭和４０年代の造成工事時に山からの集水を

目的に設置された有孔管を確認するための試掘を行った結果、当

初予定していた人孔位置（1027-1）に１号マンホールを設置する

ことが困難となった。そこで設置位置を移動すると共に、１号マ

ンホールからレジンコンクリート製小型マンホールに変更する。 

２．本工事対象路線に本市の開発公園が面していることから、所管

する都市計画課に確認を行った結果、取付管および公共ます設置

１か所を増工する。 

３．週休２日工事の区分について、当初発注においては「通期の週

休２日」としていたが、工事着手前の受発注者間の協議により、

「月単位の週休２日」を実施することとし、達成したと認められ

ることから、「通期の週休２日」の補正係数から「月単位の週休２

日」の補正係数に変更する。 

４．その他詳細については、設計変更対照表のとおり変更する。 

    


