
変更契約情報 

７－８１－２ 

工事（業務）名 東流下河北２号汚水管渠築造工事 

請 負 人 名 ケーズグリーン株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金２６，６１１，２００円 金２６，６１１，２００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年１１月４日 令和８年３月２３日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年１１月 ４日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年１１月 ４日から 

令和８年 ７月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金２７，７７５，０００円  増額 金１，１６３，８００円 

変更契約締結年月日   令和８年７月１６日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年１１月４日から令和８年８月３１日まで 

変 更 内 容 

１．発生土処理において、当初予定していた処分地は第１種建設発

生土（良質土）及び第２種建設発生土（改良土）のみを受け入れ

ており、当現場の発生土が有機質土（第４種建設発生土相当）で

あったため、当初の処分地では受け入れできないことから、当該

土質を受け入れ可能な処分地へ変更し運搬距離が延びることか

ら、発生土運搬工を増工する。 

２．平成２４年１０月１日付「石巻市工事請負契約締結後における

設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和７年

９月１日から令和７年１１月１日に変更する。 

３．その他詳細については、設計変更対照表のとおり変更する。 

４．中東情勢の悪化から工事に必要な材料（下水道管）の入荷に遅

延が生じたことから下記のとおり工期を延伸し対応する。 

    


