
変更契約情報 

７－８１－３ 

工事（業務）名 東流下河北２号汚水管渠築造工事 

請 負 人 名 ケーズグリーン株式会社 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金２６，６１１，２００円 金２７，７７５，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 令和７年１１月４日 令和８年７月１６日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和７年１１月 ４日から 

令和８年 ３月３１日まで 

令和７年１１月 ４日から 

令和８年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金２９，２３３，６００円  増額 金１，４５８，６００円 

変更契約締結年月日   令和８年８月１７日 

工 期 

（履 行 期 間） 
  令和７年１１月４日から令和８年９月３０日まで 

変 更 内 容 

１．管路掘削において、隣接する用水路より道路横断排水管を伝っ

て予期せぬ出水があり、施工困難となったことから締切排水工を

増工する。 

２．既設マンホールへの下水道管接続において既設マンホール部に

鋼製型枠が残置されている事が判明したことから、その取壊し撤

去に要する費用を増工する。 

３．その他詳細については、設計変更対照表のとおり変更する。 

４．上記理由に加え、掘削深が深く想定以上の地下水の影響により

工事進捗が上がらないことから、現工期内での完成が困難となっ

たため工期を延伸する。 

    


