
変更契約情報 

８－２－１ 

工事（業務）名 石巻市消防団旧高木東班・西班ポンプ置場解体工事 

請 負 人 名 株式会社堀内建設 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金３，３８８，０００円 金―円 

契 約 締 結 年 月 日 令和８年５月７日 令和―年―月―日 

工 期 

（履 行 期 間） 

令和８年 ５月 ７日から 

令和８年 ７月１０日まで 

  令和―年―月――日から 

  令和―年―月――日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更後請負代金額 金３，６８０，６００円 増額 金２９２，６００円 

変更契約締結年月日  令和８年６月２９日 

工 期 

（履 行 期 間） 
 令和－年－月－日から令和－年－月－日まで 

変 更 内 容 

１．石綿分析対象建材について、設計図書の分析対象建材と現場の

照合を行ったところ、分析対象としていた建材の一部が場所に

よって同一建材であることが判明したため、分析検体数を減工す

る。 

２．石綿分析調査の結果、屋根材、軒天材および内壁材に石綿含有

が確認されたことから、関係法令に基づく適正な撤去・処分が必

要となったため、これに要する費用を追加計上する。 

    


