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第５章 概算事業費の算出 

 

５．１ 事業費の内訳と必要年度 

  

前述の「第３章 施設の整備計画素案」を踏まえ、石巻市立高等学校統合事業に必

要となる費用項目としては、年度別に下表に示す○印のとおりとなる。 

具体的には、各種調査設計費や校舎の改修・補強工事費・増築工事及び体育館の移

転改築費等となり、大別すると校舎改修等に必要な調査設計費と、校舎改修・増築等

の工事費、体育館の移転改築費に区分される。 

事業初期段階である平成２４年度については、下表に示すように各種調査設計費と

仮設校舎の設置費に関して事業費が発生する。 

平成２５年度から平成２６年度にかけては、校舎補強・改築及び増築工事費や体育館

の移転改築費などに関して事業費が発生する。 

 

 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

基本計画の策定委託
料

○

基本・実施設計費（耐
震補強）

○

基本・実施設計費（改
修）

○

基本・実施設計費（増
築）

○

地質調査、開発協議 ○

基本・実施設計費（体
育館）

○

仮設校舎設置費 ○ ○ ○

既存校舎の耐震補強
工事費

○

既存校舎の改修工事
費

○

校舎増築費 ○

体育館改築費 ○

外構工事 ○

○事業費が必要な項目
○事業費が必要な項目

医 
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５．２ 概算事業費の算出 

  

石巻市立高等学校統合事業に必要となる概算事業費算出結果を、項目別に下表に示

す。 

 

 

 

費  目 内  訳 金額（千円） 

既存校舎耐震補強工事 耐震設計・評定・工事・監理 ２３５，０００ 

既存校舎改修工事 改修設計・改修工事・監理 ５５２，０００ 

校舎増改築工事 設計・工事・監理 ８２６，０００ 

仮設校舎借上料 仮設校舎借上、建設費、解体費 ２５９，０００ 

体育館移転改築工事 解体工事・設計・建設工事・監理 ６５４，０００ 

            合計 ２，５２６，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


