
変更契約情報変更契約情報変更契約情報変更契約情報    

請負人 ㈱山内組 代表取締役  山内 孝弘 

工事（業務）名 北上総合支所・北上公民館外構工事 

原 請 負 金 額 ２５，８５２，０５０ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 ９ 月  ６ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １８ 年 ９ 月  ６ 日から 平成 １８ 年 １２ 月 １５ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ２５，８８３，５５０ 円     ○増 減額    ３１，５００   円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年  １２ 月 １１ 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １８ 年 ９ 月  ６ 日から 平成 １８ 年 １２ 月 １５ 日まで 

変 更 内 容 

１ 駐車場区間において、当初ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝３００用１種（歩道用）

Ｌ＝３３．０ｍを計上していたが、駐車場の利用形態により車両の通

過及び輪荷重の影響を考慮し、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝３００用３種（車道

用）Ｌ＝３０．０ｍに変更する。 

また、上記理由より、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝蓋３００用１種（歩道用）６

３枚を、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 300用 3種（車道用）57枚に変更したい。 

２ 現地精査の結果、道路及び敷地造成工の諸数値を現地に適合するよう、

変更する。 

 


