
変更契約情報 

請負人 ㈱宮城ホーメックス 代表取締役 阿部 信子 

工事名 館山公園土砂崩落防止ネット設置工事 

原 請 負 金 額 １，８０６，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 ６ 月 ２１ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １８ 年 ６ 月 ２１ 日から 平成 １８ 年 ８ 月 ３１ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ２，０６２，２００ 円 ○増 減額  ２５６，２００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ８ 月  １ 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １８ 年 ６ 月 ２１ 日から 平成 １８ 年 ８ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 

着手前における現地詳細測量を実施した結果、当初施工区域外とし

た箇所にも亀裂が多く崩落の危険性があるため、ネット設置面積を４８．０

㎡増工し３２８．０㎡に変更する。 

 


