
変更契約情報 

請負人 若生工業㈱ 代表取締役 若生 保彦 

工事（業務）名 西流下１１号中里１号準幹線（３工区）築造工事 

原 請 負 金 額 ５５，４４０，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 １０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ５６，９５２，０００ 円   ○増 減額   １，５１２，０００ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 ２ 月 ２２ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 ２１ 日まで 

変 更 内 容 

１．本工事の施工区間に国土交通省所管の河川堤防があり、工事期間中に

占用許可を受けて施工する予定で河川管理者と協議を進めてきたが、埋

設ルート及び施工方法等の見直しを指示され、工事期間内に占用許可を

受けることが困難になったため、施工延長をＬ＝１０５６．８ｍからＬ

＝７７．６ｍ減工しＬ＝９７９．２ｍに変更する。 
２．上記の理由により、組立１号マンホールを９箇所から２箇所減工し７

箇所に、小型コンクリートマンホールを２８箇所から２箇所減工し２６

箇所にそれぞれ変更する。 
３．河川堤防沿いの路線については、土被りが浅いため、素掘り及び開削

水替工での施工を計画していたが、試掘結果により地下水位が高く、湧

水量が多いため掘削断面の崩壊が懸念されることから、簡易土留及びウ

ェルポイントを使用し施工する。 
４．公共ますの立会い結果により、取付管を９３箇所から７箇所減工し８

６箇所に、ますを９３箇所から８箇所減工し８５箇所にそれぞれ変更す

る。 
５．道路管理者との協議により現地精査の結果、単独工区の復旧面積をＡ

＝９６㎡からＡ＝３６３㎡増工しＡ＝４５９㎡に変更する。 
６．本工事の河川堤防沿い区間において、水道管の布設替え工事及びガス

管の新設工事があり、各事業所と施工調整を進めてきたが、交通規制に

よる迂回路の確保や施工時期の調整に不測の日数を要したことから下

記のとおり工期を変更する。 
     変更前：平成１９年 ９月 ５日～平成２０年 ３月１０日 
     変更後：平成１９年 ９月 ５日～平成２０年 ３月２１日 

 


