
変更契約情報 

請負人 ㈱榮興業 代表取締役 佐藤 重俊  

工事（業務）名   農集（倉埣）１号管路布設工事 

原 請 負 金 額 ８０，３２５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 １０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額        ９０，５４８，８５０ 円    ○増 減額  １０，２２３，８５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 ２ 月 ２６ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 ２５ 日まで 

変 更 内 容 

１ 補助工区の管渠部において、既存の地下埋設物と横断交差する箇所を掘

削したところ、地下埋設物との離隔が確保出来ないことから下水管の計画

管低高を下げて地下埋設物を回避することとした。 
  このため、掘削深さが深くなることから、軽量鋼矢板土留工及び土工を

別紙数量計算書のとおり増工変更し施工する。 
２ 単独工区の管渠部において、口径１５０ｍｍの管路を当初延長３０５．

４ｍとしていたが、事業の進捗を図るため１４６．９ｍ増工し４５２．３

ｍとする。 
  延長の増により、組立１号マンホールを当初の９箇所から３箇所増工し

１２箇所、小型マンホールを当初の３箇所から３箇所増工し６箇所とする。

  また、路面の仮復旧工も当初面積１７８．４㎡から１７１．６㎡増工し

３５０㎡とする。 
３ 増工に伴い、当初の工期、平成１９年９月５日から平成２０年３月１０

日までを平成１９年９月５日から平成２０年３月２５日までに変更する。 

 


