
変更契約情報 

請負人 ㈱木村工業 代表取締役 木村 英和 

工事（業務）名 総合公園線道路改良工事 

原 請 負 金 額 総合公園線道路改良工事 

原契約締結年月日 ２４，９３３，３００ 円 
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日  

変 更 後 請 負 金 額  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日から  平成 ２０ 年 ２ 月 ２８ 日まで 

変更契約締結年月日        ２５，８９５，１００ 円    ○増 減額   ９６１，８００ 円 
変
更
後 

工 期  平成 ２０ 年 １ 月 ３０ 日 

変 更 内 容 

１ 国道３９８号まで取り付け道路として、河川管理者との協議により路

体盛土工Ｖ＝１０２０㎥を路体盛土工Ｖ＝６２０㎥、路床盛土工Ｖ＝１０

１０㎥を路床盛土工Ｖ＝８７０㎥に減工する。 
 また、上記変更に伴い、張芝工Ａ＝７１０・をＡ＝４８０・に減工する。

２ 河川区域内の進入防止に伴い、ガードレール設置工Ｌ＝８８ｍ、転落

防止柵Ｌ＝１０４ｍ増工し対応する。 
３ 円滑な交通及び交通事故を防止するうえにおいて、運転者の視線誘導

を行うため、視線誘導標５個を３１個増工し、視線誘導標３６個に増工

する。 
 


