
変更契約情報 

請負人 パシフィックコンサルタンツ㈱東北支社 取締役支社長 村田 基代彦 

工事（業務）名   北上（大指）漁港岸壁及び防波堤調査設計業務 

原 請 負 金 額 ５，１４５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 １０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ５，１９４，３５０ 円    ○増 減額   ４９，３５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 ２ 月 ２８ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ９ 月 ５ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 １０ 日まで 

変 更 内 容 

・現場周辺が複雑な岩盤線を形成していることから、潜水士による底質（岩

盤）調査を追加する。 
・想定土質による８．０ｍの機械ボーリングを計画していたが、岩盤を浅い

位置に確認したため、機械ボーリングを４．０ｍに変更するとともに、標準

貫入試験及び土質試験数量を変更する。 

 


