
変更契約情報 

請負人 ㈱日総 代表取締役 日野 久義 

工事（業務）名 公下河北３号汚水管渠築造工事 

原 請 負 金 額 ９，２４０，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 １０ 月 １７ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 １０ 月 １７ 日から  平成 ２０ 年 ２ 月 ２０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額        ９，７８２，８５０ 円    ○増 減額   ５４２，８５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 ２ 月 １ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 １０ 月 １７ 日から  平成 ２０ 年 ２ 月 ２０ 日まで 

変 更 内 容 

地下埋設物調査結果により、法線を一部変更して管路延長を 0.45m 減工 
し、156.70m に変更し施工する。 

また、法線の変更に伴い０号マンホールについて２箇所増工とし４箇所に、

１号マンホールについて１箇所減工とし２箇所に、ｺﾝｸﾘｰﾄ製小型マンホール

について１箇所増工とし３箇所に変更する。 

 


