
変更契約情報 

請負人 ㈱髙康建設 代表取締役 髙橋 誠也 

工事（業務）名 西流下河南２号汚水管渠築造工事 

原 請 負 金 額 ６５，９４０，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ７ 月 １８ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ７ 月 １８ 日から  平成 ２０ 年 ２ 月 ２０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額        ７１，８７０，４００ 円    ○増 減額  ５，９３０，４００ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 １ 月 ２９ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ７ 月 １８ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 ７ 日まで 

変 更 内 容 

・宅内ます設置位置確定により、路線（開削工法）を追加変更して管路延長

を５０．５０m 増工し、２３１．５０m に変更し施工する。 
また、法線の変更に伴い 1 号マンホールについて 1 箇所増工とし 4 箇所に、

0 号マンホールについて 2 箇所増工とし変更する。 
・現地にて地権者との汚水ます設置場所立会の結果、取付管及びますについ

て３箇所増工とし８箇所に変更する。 
・上記増工に伴い、工期を１６日間延長し、３月７日へ変更する。 

 


