
変更契約情報 

請負人 （株）堀内建設 代表取締役 堀内 哲也 

工事（業務）名 渡波駅前広場公衆トイレ設置工事 

原 請 負 金 額 １１，０２５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日から  平成 １９ 年 １１ 月 ３０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額       １１，９８４，７００ 円      ○増 減額   ９５９，７００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １９ 年 １１ 月 １９ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日から  平成 １９ 年 １２ 月 １０ 日まで 

変 更 内 容 

都市計画課より受託の渡波駅前広場公衆トイレ設置工事において、外構整

備の追加依頼があり、下記の項目を設計変更する。 
１．建物南面のコンクリート舗装をとりやめ、アスファルト舗装にて広場の

整備を行う。あわせて、花壇整備の追加、ガードパイプ及び車止めを追

加する。 

２．外構整備の追加に伴い、工期を平成１９年１２月１０日まで延長する。

 


