
変更契約情報 
請負人  ㈱西條設計コンサルタント 代表取締役 西條 利市 

業務名  特公下単（北上）８号追波地区管渠測量設計業務 

原 請 負 金 額         ４，５１５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 ２ 月 ８ 日 
変
更
前 

委 託 期 間  平成 １８ 年 ２ 月 ８ 日から 平成 １８ 年 ３ 月 ２８ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ４，８４０，５００ 円 ○増 減額  ３２５，５００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ３ 月 ２０ 日 
変
更
後 

委 託 期 間  平成 １８ 年 ２ 月 ８ 日から 平成 １８ 年 ３ 月 ２８ 日まで 

変 更 内 容 

当設計箇所は、防災計画の中で避難施設に指定されている北上中学校に隣接

しているため、本設計路線の耐震設計業務を増工し、災害発生時の管路施設の

被災に対処したい。 
 
 


