
変更契約情報 

請負人  ナカサトテック㈱ 代表取締役 神山 義弘 

工事名  山下二・門脇町一丁目腺道路改良工事 

原 請 負 金 額         ８，４５２，５００ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日 
変
更
前 

工 期  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日から 平成 １８ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変更後請負金額         ９，２２８，４５０ 円 ○増減額  ７７５，９５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 １ 月  ３０ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日から 平成 １８ 年 ２ 月 ２８ 日まで 

変 更 内 容 

廃棄物処理の増工 

 当初、地下内の埋設により確認できなかった排水路等のコンクリート構造物の

処分について、現地精査の結果、処理費を増とする。また、同様に既設舗装厚を

精査の結果、当初計上した 7cmから 12cmに変更し、処分費も増とする。 

表層（車道 再生密粒度 AS20F） Ａ＝669㎡の減工 

 本工事路線内において、老朽化が進んでいる埋設管の入換え工事に時間が

掛かり、本工事との施工時期の調整が図れないため、表層工全てを減工とする。

既設横断水路取壊し及びﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ・ 700*700 L=11.1ｍの増工 

本工事路線を横断する既設水路の老朽化が進んでおり車輌通行の際に破損

などの危険があるため、ボックスカルバートによる水路改修を増工とする。 

安全施設の増工 

歩行者の安全性を高めるため、ガートパイプ、車止めポスト、視線誘導標等の

施設を増工とする。 

工期の延長 

 以上、工事内容の変更及び現場内での同時施工している他工事との調整を図る

ため竣工予定工期を平成 18年 1月 31日から平成 18年 2月 28日に変更する。

 
 


