
変更契約情報 

請負人  広伸建設㈱ 代表取締役 齋藤 宏 

工事名  西流下（河南）６号中埣幹線管渠工事 

原 請 負 金 額 ５１，１３５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 １ 月 １１ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １８ 年 １ 月 １１ 日から 平成 １８ 年 ６ 月 ３０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ５２，４０２，３５０ 円 ○増 減額  １，２６７，３５０  円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ６ 月 22 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １８ 年 １ 月 １１ 日から 平成 １８ 年 ６ 月 ３０ 日まで 

変 更 内 容 

・地権者との公共ます設置場所立会の結果、大型の用水路（土水路）を下越

しする５箇所について当初開削工法にて計画したが、現場調査により想定

よりも水位が高く土質も軟弱であり、開削工法での施工は困難であること

が判明したので推進工法に変更する。 

・試掘の結果、４７路線において地下埋設物との離隔を確保する必要がある

ことから法線を変更するとともに、路線延長を 20m減工しＬ＝663.2mか

らＬ＝643.2mに変更する。 

・その他、取付管等について変更する。 

 


