
変更契約情報 

請 負 人  株式会社瀬崎組  代表取締役 瀨﨑和雄 

工 事 ( 業 務 ) 名  石巻工業港曽波神線橋梁下部工新設工事 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 １１０，４６０，０００ 円       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２２ 年  ６ 月 １７ 日  平成    年     月    日 

変
更
前 

工 期 
(履 行 期 間) 

平成 ２２ 年  ６ 月 １７ 日から 
平成 ２２ 年 １０ 月 ２９ 日まで 

平成    年    月     日から 
平成    年    月    日まで 

変更後請負代金額           ―   円    増減額     ―   円 

変更契約締結年月日  平成 ２２ 年 １０ 月 ２６ 日 
変
更
後 

工 期 
(履 行 期 間) 

 平成 ２２ 年  ６ 月 １７ 日から  平成 ２２ 年 １２ 月 ２８ 日まで 

変 更 内 容

Ｐ３橋脚施工の生コン打設時に鉄筋の共上がりが発生し、対応策の検討に約２カ

月の期間を要したことから、現工期平成２２年６月１７日から平成２２年１０月

２９日を、平成２２年１２月２８日まで延期する。 

 


