
変更契約情報 

請 負 人  有限会社 ヤマササトー建設  代表取締役 佐藤  靜 

工 事 ( 業 務 ) 名  五性橋万石町下水路改良工事 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ２，９２９，５００ 円       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２２ 年  ５ 月 ２８ 日  平成    年    月    日 

変
更
前 

工 期 
(履 行 期 間) 

平成 ２２ 年  ５ 月 ２８ 日から 
平成 ２２ 年   ７ 月 ３０ 日まで 

平成    年    月    日から 
平成    年    月    日まで 

変更後請負代金額    ３，００８，２５０  円   ○増減額  ７８，７５０  円 

変更契約締結年月日  平成 ２２ 年  ７ 月 ２１ 日 
変
更
後 

工 期 
(履 行 期 間) 

 平成    年    月    日から  平成    年    月    日まで 

変 更 内 容

本工事は、渡波北部区画整理事業地から万石浦湾までを結ぶ幹線水路の側溝新

設工事である。実施にあたり、下記のとおり変更する。 
１ 円滑な交通及び交通事故を防止するうえにおいて、運転者の視線誘導を行う

ため、視線誘導標４個に増工する。 
２ 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変

更する。 

 


