
変更契約情報 

請 負 人  株式会社 奥田建設  代表取締役 奥田 了 

工 事 ( 業 務 ) 名  特流下桃生舗装復旧工事 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ９，０３０，０００ 円       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２２ 年  ７ 月  ２ 日  平成    年    月    日 

変
更
前 

工 期 
(履 行 期 間) 

平成 ２２ 年  ７ 月  ２ 日から 
平成 ２２ 年   ９ 月 １０ 日まで 

平成    年    月    日から 
平成    年    月    日まで 

変更後請負代金額    ９，０１８，４５０ 円   増○減額 １１，５５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２２ 年  ８ 月 ２７ 日 
変
更
後 

工 期 
(履 行 期 間) 

 平成  － 年  － 月  － 日から  平成  － 年  － 月  － 日まで 

変 更 内 容

１  工事実施にあたり現地を詳細に測量した結果、県道車道部（切削オーバーレイ）

における表層工を２０㎡減工し、Ａ＝２，３４０㎡に、県道歩道部及び市道部

（舗装版打換）における表層工を３２㎡増工し３２７㎡とする。 
２  その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。 

 


