
変更契約情報 

26-004-03 

請 負 人 東北ボーリング 株式会社 

工事（業務）名 渡波稲井線トンネル地質調査業務 

項    目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変
更
前 

請 負 代 金 額 ８，０２４，４００円 １０，４２２，０００円    

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年４月２２日 平成２６年１１月２６日 

工期（履行期間） 
 平成２６年４月２２日から 

平成２６年７月３１日まで 

平成２６年 ４月２２日から 

平成２７年 １月２０日まで 

変
更
後 

変 更 後 委 託 金 額 １０，４２２，０００円     増減額    ０円 

変更契約締結年月日 平成２７年１月１５日 

履 行 期 間  平成２６年４月２２日から平成２７年２月２５日まで 

変 更 内 容 

本業務の遂行にあたり、ＪＲに確認したところ 12月 20日～1月 10日

の期間は近接施工不可期間であり、現地作業の中止が生じたため履行期

間を延伸する。 

 


