
変更契約情報 

26-008-06 

請 負 人 株式会社 内海建設工業 

工事（業務）名 石巻（鹿立浜・竹浜）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 

項     目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変

更

前 

請 負 代 金 額   ３７，２６０，０００円 ３７，２６０，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年 ４月２２日 平成２７年 ７月２９日 

工     期 

（履行期間） 

平成２６年 ４月２２日から 

平成２６年１１月２８日まで 

平成２６年 ４月２２日から 

平成２７年 ８月２８日まで 

変

更

後 

変更後請負代 金額 ４３，５６６，１２０円 ○増減額 ６，３０６，１２０円 

変更契約締結年月日 平成２７年 ８月２６日 

工      期 

（履行期間） 
平成２６年 ４月２２日から 平成２７年 ８月２８日まで 

変 更 内 容 

鹿立浜地区  

１ 現地精査の結果、送水管布設工を L=137.8m から 9.6m 減工し、

L=128.2m に変更する。  

２ 送水管布設部の舗装復旧について、当初、半幅復旧を計画したが、

宅地造成工事に伴う大型ダンプの通行による舗装版の傷み及び掘削時

の片側交互通行による舗装版の傷みから、道路管理者との協議により全

幅復旧とし、県漁港施工分の減工を含み A=345 ㎡から 200 ㎡増工し

A=545 ㎡に変更する。 

３ 上記増工に伴う作業日数の増加により安全費も合わせて変更する。 

竹浜地区  

４ 現地精査の結果、配水管布設工を L=383.4m から 7.7m 減工し、

L=375.7m に変更する。  

５ 配水管布設部の舗装復旧について、当初、半幅復旧を計画したが、

宅地造成工事に伴う大型ダンプの通行による舗装版の傷み及び掘削時

の片側交互通行による舗装版の傷みから、道路管理者との協議により全

幅復旧とし、A=1,020 ㎡から 320㎡増工し A=1,340 ㎡に変更する。 

６ 災集団移転宅地造成工事に伴う大型ダンプの通行により舗装版が

傷み、道路管理者との協議の結果、修繕の指示があったため、舗装版打

替工 A=659 ㎡及び舗装版修繕工 A=71㎡を新た に計上する。  

７ 上記増工に伴う作業日数の増加により安全費も合わせて変更する。 

 


