
変更契約情報 

26-013-02 

請 負 人 中央コンサルタンツ㈱仙台支店 

工事（業務）名 渡波稲井線橋梁詳細設計業務 

項    目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変
更
前 

請 負 代 金 額 ６９，３８４，８０５円 ６９，３８４，８０５円 

契約締結年月日 平成２６年５月２日 平成２７年１月２６日 

工期（履行期間） 
平成２６年 ５月 ２日から 

平成２７年 １月３０日まで 

平成２６年 ５月 ２日から 

平成２７年 ３月３１日まで 

変
更
後 

変更後委託金額 ６９，３８４，８０５円   増減額 ０円 

変更契約締結年月

日 
平成２７年３月３０日 

履 行 期 間  平成２６年５月２日から平成２７年８月２８日まで 

変 更 内 容 
ＪＲ東日本旅客鉄道（株）との営業線近接工事に関わる工法の協議に日

数を要していることから、履行期間を延伸する。 

 


