
変更契約情報 

26-13-4 

請 負 人 中央コンサルタンツ㈱仙台支店 

工事 (業務 )名  渡波稲井線橋梁詳細設計業務 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ６９，３８４，８０５円  ６９，３８４，８０５円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年５月２日  平成２７年８月２８日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年５月２日から 

 平成２７年１月３０日まで 

 平成２６年５月２日から 

 平成２８年２月２５日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ７７，３４７，４４０円    増額７，９６２，６３５円 

変更契約締結年月日  平成２８年２月２２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年５月２日から平成２８年３月２５日まで 

変 更 内 容 

①補強土詳細設計 

橋台背面盛土の法留め構造として、補強土詳細設計４箇所を増工する。 

②仮橋、仮桟橋詳細設計 

際２号沢、大和田川、軟弱地盤上での橋梁架設に仮橋詳細設計３橋を増工す

る。 

③軽量盛土詳細設計 

橋梁の側方移動対策及び道路の沈下対策を含めた経済比較を実施し、擁壁よ

り軽量盛土（ＥＰＳ工法）が有利であったため軽量盛土（ＥＰＳ工法）詳細

設計を増工する。 

 


