
変更契約情報 

26-50-5 

請 負 人 日野測量設計㈱ 

工 事 ( 業 務 ) 名  釜谷崎月浜線測量設計業務 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １０，５６２，４００円  １０，５６２，４００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年６月１６日  平成２７年７月３０日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年６月１６日から 

 平成２６年１１月２８日まで 

 平成２６年６月１６日から 

 平成２８年２月２９日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ９，８８３，０８０円    減額６７９，３２０円 

変更契約締結年月日  平成２８年２月１０日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年６月１６日から平成２８年２月２９日まで 

変 更 内 容 
釣石橋及び吉浜橋の架け替え事業との調整及び照査の結果により測量・設計

延長が短くなったため、道路詳細設計を L=1.10km から L=0.98km に変更する。 

 


