
変更契約情報 

26-055-01 

請 負 人 久我・松阪復旧・復興建設工事共同企業体 

工 事 ( 業 務 ) 名  蛇田中央３１号線ほか１０路線道路災害復旧関連付帯工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額  ６，４８０，０００ 円       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６年 ６月 １６日  平成  年   月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６ 年６月 １６日から 

平成 ２６ 年８月 ２９日まで 

平成   年   月   日から 

平成   年   月   日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  ７，３６４，５２０ 円 増減額  ８８４，５２０円 

変更契約締結年月日  平成２６年７月２２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年 － 月 － 日から平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 更 内 容 

現地精査の結果、2 工区における不陸整正の補足材厚さを t=3cm から

t=6cm に変更したい。また、既設の舗装版厚について、当初 t=5cmとして

いたが平均 t=10cm であることが判明したため As 殻処分を増工し変更す

る。 

 


