
変更契約情報 

26-058-01 

請 負 人 株式会社吉田組東北支店 

工 事 ( 業 務 ) 名  ２３年災熊沢漁港ほか４漁港災害復旧工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １，３７６，２４４，０００円           円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年 ７月 ７日 平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ７月 ８日から 

平成２８年 ３月３１日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １，４５４，３７７，６８０円 増額 ７８，１３３，６８０円 

変更契約締結年月日  平成２７年６月２４日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年 － 月 － 日から平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 更 内 容 

可能な限り早期着手を図るため、災害査定時の概算数量による設計とし

ていた一部の施設について、詳細設計において変更が生じたため、各漁

港施設の復旧延長の変更及び背後用地の盛土工を追加するもの。 

 


