
変更契約情報 

26-074-02 

請 負 人 株式会社復建技術コンサルタント 

工事（業務）名 防災緑地２号測量及び実施設計業務 

項    目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変
更
前 

請 負 代 金 額 ３４，４５２，０００円 ３４，４５２，０００円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年 ７月 ８日 平成２６年１１月２６日 

工期（履行期間） 
平成２６年 ７月 ８日から 

平成２６年１２月１５日まで 

平成２６年 ７月 ８日から 

平成２７年 ３月２０日まで 

変
更
後 

変 更 後 委 託 金 額 ４４，４８９，５２０円  増減額 １０，０３７，５２０円 

変更契約締結年月日 平成２７年３月１０日 

履 行 期 間  平成２６年１０月 ２日から平成２７年 ３月３１日まで 

変 更 内 容 

 他機関（宮城県公安委員会）と協議の結果、当初、既存測量成果で対

応する予定であったが詳細な測量が必要となったため、路線測量０．２

３ｋｍを新規計上したい。併せて道路詳細設計０．２４ｋｍを新規計上

する。また、地元調整の結果、盛土に対する周辺地盤の影響の詳細を検

討することが必要となったため、軟弱地盤解析一式を新規計上する。 

また、他機関との調整において、協議に日時を要しているため、履行期

間を延伸する。 

 


