
変更契約情報 

26-074-04 

請 負 人 株式会社復建技術コンサルタント 

工事（業務）名 防災緑地２号測量及び実施設計業務 

項    目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変
更
前 

請 負 代 金 額 ３４，４５２，０００円 ４４，４８９，５２０円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年７月８日 平成２７年 ３月３１日 

工期（履行期間） 
 平成２６年 ７月 ８日から 

平成２６年１２月１５日まで 

平成２６年 ７月 ８日から 

平成２７年 ６月３０日まで 

変
更
後 

変 更 後 委 託 金 額 ４４，４８９，５２０円   増減額 ０円 

変更契約締結年月日 平成２７年 ６月１１日 

履 行 期 間  平成２６年７月８日から平成２７年１０月３０日まで 

変 更 内 容 
本業実施にあたり、接続先の県道及び隣接する防潮堤の設計の遅れにより、

設計協議に日時を要していることから、履行期間を延伸する。 

 


